

Viktiga datum för projektet Bankinfo:

Datum	Milstolpe	Beskrivning
2024-04-30	Deadline Anslutningsplan Etapp 2	Kreditinstitut uppmanas mejla till bankinfo@polisen.se (ämnesrad "Anslutningsplan Etapp 2") med information om status och prognos på anslutningsdatum.
2024-05-02	Lansering	Nationell lansering av Bankinfo inom polisen.
2024-08-31	Release Startpaket 1.4 inkl. krav Etapp 3	Nytt startpaket inklusive krav för etapp 3 och mindre justeringar från feedback på v1.3. Förtydligande: specifikationer på den tekniska lösningen för API ingår inte.
2024-12-31	Deadline Anslutning Etapp 2	Onboarding är öppen och polisen är redo för anslutningar redan nu.
2025-08-01	Start Onboarding Etapp 3	Utvecklingen klar hos polisen. Institut kan starta onboarding.
2025-12-31	Deadline Anslutning Etapp 3	Deadline för anslutning till Etapp 3